附件1
 “三张清单”列表
	序号
	问题清单
	任务清单
	责任清单

	1
	对照全国重点实验室“使命、定位、基础、机制、保障”的建设标准，精准回答全国重点实验室建设“五问”。
	加强合作交流，多方征求行业内专家意见，学习先进，补齐短板，凝练特色和优势，写好《靶向肿瘤学全国重点实验室重组方案》。
	靶向肿瘤学国家重点实验室、科技处

	2
	根据申报领域，联合哪些国内优势力量共同申建。
	了解国内同类优势单位共同重组，提升实验室建设水平。
	靶向肿瘤学国家重点实验室

	3
	实验室运行经费紧缺，主管部门科技厅划拨的运行经费尚未全部到位。
	尽快凝练指南，上报科技厅。
	科技处、靶向肿瘤学国家重点实验室

	4
	高层次人才缺乏，引进困难。
	加大高层次人才引进力度。
	组织部

	5
	需尽快协调落实国重室各研究方向的固定研究人员。
	国重室制定相关固定人员激励政策，由学校统筹，协调校内相关高水平科研人员作为重点实验室固定人员。
	科技处、靶向肿瘤学国家重点实验室

	6
	实验室管理人员不够。
	由人事处拟定方案。
	人事处

	7
	为适应新形势下国家重点实验室今年的重组需求，申请扩大实验用房面积5000至8000平方米。
	由国资处拟定方案。
	国资处

	8
	成果转化条件急需完善，特别是1500～2000平方米GMP生产车间，开展临床前安全性有效性研究。
	由国资处拟定方案。
	国资处

	9
	配备可开展大规模的新药临床试验的附属医院
	协调我校附属医院开展新药临床试验。
	组织部、科技处、发展规划处、一附院、二附院、附属肿瘤医院、附属口腔医院、附属武鸣医院等


附件2
靶向肿瘤学国家重点实验室重组工作进度表
	完成时限
	工作任务
	责任单位

	2024年6月
	成立国家重点实验室重组工作QQ/微信工作群、固定人员微信工作群，动员及部署国家重点实验室工作。
	重组工作办公室

	6月底前
	成立专班并制定我校《靶向肿瘤学国家重点实验室重组转建推进工作方案》，校内召开重组工作推进会议，传达文件精神，布置相关工作。
	重组工作办公室

	6月底前
	学习并深刻领会2023年重组指南；全面采集、整理国家重点实验室重组相关材料，提交组建方案（初稿）至自治区科技厅。
	重组工作办公室、靶向肿瘤学国家重点实验室

	7月底前
	参照全国重点实验室评审方式，组织专家对组建方案进行第1次预评审。
	重组工作办公室、靶向肿瘤学国家重点实验室

	持续进行
	加强合作交流，确保实验室研究方向为本领域指南支持内容。多方征求行业内专家意见，对组建方案不断完善。
	重组工作办公室、靶向肿瘤学国家重点实验室

	持续进行
	实验室及工作专班要定期召开专题会议，汇报工作推进情况，专题研究解决重组过程中遇到的困难和问题。
	重组工作办公室、靶向肿瘤学国家重点实验室

	每月25日前
	按月定期将任务落实情况报送自治区科技厅。
	重组工作办公室

	适时进行
	拜访科技部重大任务与国家实验室司，及时汇报实验室建设进展，了解重组工作要求和时间节点。
	重组工作办公室、靶向肿瘤学国家重点实验室

	8月
	组织专家开展第2次预评审工作。
	重组工作办公室、靶向肿瘤学国家重点实验室


说明：重组工作办公室将根据工作进度表的时间安排在相应时间节点发布具体工作要求和通知；各项时间安排如有调整也将另行通知。
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